

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
ДОГОВОР ОТ 18.05.2016г.**

Днес, 02.09.2016г. в гр. Бургас, между

1. „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД, ЕИК 201847598, с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 1-3, ет. 2, представляван от Стамен Димитров Стамов - Изпълнителен директор, от една страна, наричан по-долу за краткост **Възложител**

и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОКАНАЛ – ПРОЕКТИРАНЕ“ ДЗЗД, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията с БУЛСТАТ 177018745, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Мария Луиза“ № 59, тел.056/548108 и факс 056/800234, електронен адрес: office@vodokanalstroy.com, представлявано от Димитър Щерионов Костов, ЕГН 5902120440, създадено със Споразумение за обединение от 10.12.2015 година между „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД, ЕИК 102116887, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Мария Луиза“ № 59, представлявано от Димитър Щерионов Костов, ЕГН 5902120440, в качеството му на Управител и „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД, ЕИК 200507906, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ № 42, ет.5, представлявано от Ангел Славов Тодоров, ЕГН 4706010647, в качеството му на Управител, от друга страна Обединението като Изпълнител,

на основание чл. 116, ал. 1, т.2 , във връзка с § 23 от Закона за обществените поръчки в сила от 15.04.2016г. и проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: "ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС - Етап II - Улична ВиК мрежа"*, с уникален номер в РОП № 04178-2015-0001 към Агенция по обществени поръчки се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договора, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши изпълнение на допълнителни строително-ремонтни и монтажни дейности по одобрено КСС, надлежно

Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор за обект:
"ИНДУСТРИАЛЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС - Етап II - Улична ВиК мрежа"

приложено и съставляваща неизменна част от настоящото споразумение и сключения договор за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: "ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС - Етап II - Улична ВиК мрежа"**.

2. Общата стойност по предварителни разчети по направени анализи на новите видове дейности и стойности от одобреното КСС, неразделна част от настоящото споразумение е в размер на 899 515,40 лв. (осемстотин деветдесет и девет хиляди петстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки) без включен ДДС.

3. Във връзка с т.1 и т.2 от настоящото споразумение, общата стойност на договора за възлагане на обществената поръчка, сключен на 18.05.2016г., посочена в чл.3, ал.1 от същия се променя на 2 698 572,14 лв. (два милиона шестстотин деветдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и два лева и четиринадесет стотинки) без включен ДДС, от които 1 799 056,74 лв. (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди петдесет и шест лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС е стойността на основния договор и 899 515,40 лв. (осемстотин деветдесет и девет хиляди петстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки) без включен ДДС е стойността на допълнителните СМР по т.1 от настоящото споразумение.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Договорените допълнително строително - ремонтни и монтажни работи по Раздел I, т.1 от настоящото споразумение, ще бъдат изпълнени в срока за изпълнение на възложената обществена поръчка, посочен в чл.2 от сключения на 18.05.2016г. договор.

III. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1.Изменението на договора за обществена поръчка е на основание чл.116, ал.1, т.2, а именно: поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка и смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка и би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на Възложителя.

2.Всички останали клаузи от договора за възлагане на обществената поръчка, сключен на 18.05.2016г. остават непроменени и запазват действието си.

ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС

8000 Бургас, ул. "Хаджи Димитър" № 14, ет.2

тел: 056/ 82 03 58; моб.тел: 0876 469 242

www.industrialpark-burgas.bg; електронна поща: contact@industrialpark-burgas.bg

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен на 18.05.2016г.

4. Неразделна част от настоящото споразумение са:

- Копие на договора от 18.05.2016г., сключен между „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД и Обединение „Водоканал– проектиране“ ДЗЗД;
- Работни детайли и чертежи с количествени сметки;
- Протокол подписан от всички заинтересовани страни за необходимостта от тези видове дейности;
- Анализни цени на новите видове дейности.
- Мотиви за изменение на договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : /П./

/Стамен Стамов
Изпълнителен директор на
„Индустриален и логистичен парк – Бургас АД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /П./

/Димитър Костов - Управляващ
Обединение „Водоканал-проектиране“ ДЗЗД/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, ПОДПИСАН НА ХАРТИЯ!