

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

ДОГОВОР № 04178-2017-0002 (1)

Днес, 29.05.2018г. в гр. Бургас, между

1. **„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД**, ЕИК 201847598, с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ No 1-3, ет. 2, представляван от Стамен Димитров Стамов - Изпълнителен директор, от една страна, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БП“ ДЗЗД**, с БУЛСТАТ 177215319, с адрес: гр. София, п.к.1784, бул.„Цариградско шосе“ №115Г, сграда“Мегапарк”, ет.8, представлявано от Златин Павлов Диков, ЕГН 8007300447, в качеството му на член на Управителния съвет, Представител и управляващ, Консорциумът създаден с Консорционален договор от 16.11.2016г. и Допълнително споразумение № 8 от 16.06.2017г. към него, между „ЩРАБАГ“ ЕАД, ЕИК 130463628 и „СТРАБАГ“ Сп.з.о.о, регистрирано в Национален съдебен регистър на Република Полша под № 000054588, от друга страна, Консорциумът наричан по-долу за краткост – **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т.2 и проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : *„Извършване на дейности по строителство на улици от о.т.504 – о.т. 574 – о.т. 551; от о.т. 506 - о.т.575 – о.т.549 и от о.т. 574 - о.т.575, обслужващи имоти, попадащи в обхвата на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД, находящи се в ПЗ „Север“ на гр. Бургас и обособяване на паркоместа в обхвата на съществуващо локално платно о.т. 504 - о.т.506 - о.т.508 в ПЗ „Север“ на гр. Бургас.*”, с уникален номер в РОП № 04178-2017-0002 към Агенция по обществени поръчки, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договора, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши допълнителни строително-ремонтни и монтажни дейности по одобрени КСС, надлежно приложени и съставляващи неизменна част от настоящото споразумение и сключения договор за възлагане на обществена поръчка с предмет *„Извършване на дейности по строителство на улици от о.т.504 – о.т. 574 – о.т. 551; от о.т. 506 - о.т.575 –*

о.т.549 и от о.т. 574 - о.т.575, обслужващи имоти, попадащи в обхвата на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД, находящи се в ПЗ „Север“ на гр. Бургас и обособяване на паркоместа в обхвата на съществуващо локално платно о.т. 504 - о.т.506 - о.т.508 в ПЗ „Север“ на гр. Бургас.“, изразяващи се в изграждане на тръбна канална мрежа за силови ел.кабели; възстановяване на кабел за улично осветление в зоната на локалното платно; изместване на противопожарни хидранти (ПХ) и СВО извън новопроектирани подходи за имоти; изграждане на временен път за достъп до зона за складиране на ВСМ; извършване на СМР за битова и дъждовна канализация; полагане на обсадни тръби за 4 бр. отклонения за газопровод в зоната на локално платно и паркинги; изграждане на открит земен канал от съществуващ водосток до дюкер; подмяна на осветителни тела и стълбове за улично осветление в локално платно; подмяна на бордюри от южната страна на локалното платно; възстановяване на отливен канал и изграждане на тръбопроводи към бъдещи напречни улици.

2. Общата стойност по предварителни разчети по направени анализи на новите видове дейности и стойности от одобрените КСС, неразделна част от настоящото споразумение е общо в размер на 734 801, 64 лв. (седемстотин тридесет и четири хиляди осемстотин и един лева и шестдесет и четири стотинки) без включен ДДС или както следва:

- 359 169,54 лв. (триста петдесет и девет хиляди сто шестдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) за изграждане на тръбна канална мрежа за силови ел.кабели;
- 10 594,75 лв. (десет хиляди петстотин деветдесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки) за възстановяване на кабел за улично осветление в зоната на локалното платно;
- 23 452,56 лв. (двадесет и три хиляди четиристотин петдесет и два лева и петдесет и шест стотинки) за изместване на противопожарни хидранти (ПХ) и СВО извън новопроектирани подходи за имоти;
- 9 909,41 лв. (девет хиляди деветстотин и девет лева и четиридесет и една стотинки) за изграждане на временен път за достъп до зона за складиране на ВСМ;
- 24 782,06 лв. (двадесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и два лева и шест стотинки) за СМР за битова и дъждовна канализация;
- 15 047,50 лв. (петнадесет хиляди четиридесет и седем лева и петдесет стотинки) за полагане на обсадни тръби за 4 бр. отклонения за газопровод в зоната на локално платно и паркинги;

- 29 726,08 лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест лева и осем стотинки) за открит земен канал от съществуващ водосток до дюкер.

- 64 434,04 лв. (шестдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и четири лева и четири стотинки) за подмяна на осветителни тела и стълбове за улично осветление в локално платно.

- 48 724,31 лв. (четиридесет и осем хиляди седемстотин двадесет и четири лева и тридесет и една стотинки) за подмяна на бордюри от южната страна на локално платно.

- 65 482,25 лв. (шестдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) за възстановяване на отливен канал;

- 48 488,59 лв. (четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и петдесет и девет стотинки) за изграждане на тръбопроводи към бъдещи напречни улици.

- 34 990,55 лв. (тридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева и петдесет и пет стотинки) – равняващи се на 5 % непредвидени разходи за допълнителни работи.

3. Във връзка с т.1 и т.2 от настоящото споразумение, общата стойност на договора за възлагане на обществената поръчка, сключен на 08.12.2017г., посочена в чл.3, ал.1 от същия се променя на 2 686 846,63 лв. (два милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и три стотинки) без включен ДДС, от които 1 952 044,99 лв. (един милион деветстотин петдесет и две хиляди четиридесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки) без включен ДДС е стойността на основния договор и 734 801, 64 лв. (седемстотин тридесет и четири хиляди осемстотин и един лева и шестдесет и четири стотинки) без включен ДДС е стойността на допълнителните СМР по т.1 от настоящото споразумение.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Предвид договорените допълнително строително-ремонтни и монтажни работи по Раздел I, т.1 от настоящото споразумение, срокът за изпълнение на възложената обществена поръчка, посочен в чл.2 от сключения на 08.12.2017г. договор, се удължава с 25 (двадесет и пет) календарни дни.

III. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Изменението на договора за обществена поръчка е на основание чл.116, ал.1, т.2, а именно: поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка и смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически или технически

причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка и би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на Възложителя.

2. Всички останали клаузи от договора за възлагане на обществената поръчка № 04178-2017-0002 (1), сключен на 08.12.2017г. остават непроменени и запазват действието си.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка № 04178-2017-0002 (1), сключен на 08.12.2017г.

4. Неразделна част от настоящото споразумение са:

- Копие на Договор № 04178-2017-0002(1) от 08.12.2017г., сключен между „Индустириален и логистичен парк-Бургас” АД и Консорциум „СТРАБАГ БП“ ДЗЗД;
- Оферта с изх. № 338/15.05.2018г. на Изпълнителя и КСС на новите видове дейности;
- Протокол подписан от всички заинтересовани страни за необходимостта от тези видове дейности;
- Мотиви за изменение на договора.

Настоящото споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

Стамен Стамов
Изпълнителен директор на
„Индустириален и логистичен парк
– Бургас” АД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Златин Диков
Представява
Консорциум „С

